

PILOT SYSTEM INTEGRATION

Pilot Werkwijze & Scopeafbakening

HenkeWonen · Versie: Pilotfase 1

KLANT / OPDRACHTGEVER

HenkeWonen

SYSTEEM / PORTAL

Bedrijfsportal - interne processen

EVALUATIE-INTERVAL

Vrij - Via whatsapp of Teams

TECHNISCH CONTACTPERSOON

Jeffrey Lavente · LaventeCare

01 Doel van de pilot

Deze pilot is bedoeld om de eerste werkende versie van het HenkeWonen-platform in de praktijk te testen. Het systeem is op dit moment ingericht rondom de belangrijkste bedrijfsflow: **Klant → Project → Catalogus → Offerte**.

Tijdens de pilot kijken we vooral of deze workflow logisch, bruikbaar en betrouwbaar genoeg is voor dagelijks gebruik. De pilot is dus geen eindoplevering, maar een gecontroleerde testfase waarin we samen bepalen wat goed werkt, wat aangepast moet worden en welke onderdelen in een volgende fase verder worden uitgebreid.

02 Wat is er nu beschikbaar?

ONDERDEEL	STATUS	DOEL / TOELICHTING
Dashboard	Beschikbaar	Centraal startpunt met overzicht.
Klantenbeheer	Beschikbaar	Klanten aanmaken, inzien, bewerken.
Projectbeheer	Beschikbaar	Projecten koppelen en status volgen.
Productcatalogus	Beschikbaar	Producten, prijzen en eenheden inzien.
Offertebeheer	Beschikbaar	Offertes opstellen vanuit projectregels.

✓ PRIMAIRE TESTFLOW BINNEN DEZE PILOT:

Nieuwe klant aanmaken → Project aanmaken → Producten selecteren → Offerte opstellen → Offerte opslaan.

03 Wat valt binnen de pilot? (Testscope)

• Klanten

- Klantgegevens correct invoeren
- Klanten snel terugvinden
- Klantgegevens bewerken/updaten

• Projecten

- Project koppelen aan een klant
- Projectdetails beheren
- Projectstatusflow updaten

• Productcatalogus

- Productgegevens & prijzen inzien
- Producten zoeken/filteren
- Controleren op missende items

• Offertes

- Offerte opstellen uit project
- Productregels toevoegen
- Aantallen en prijzen berekenen

04 Wat valt nog niet binnen deze pilot?

ONDERDEEL	STATUS	OPMERKING
Facturatie	In testfase / mock	Handmatige controle vereist.
Boekhoudkoppeling	Nog niet actief	Wordt in vervolgfase ingericht.
Automatische klantmails	Nog niet leidend	Voorkomt testmails naar klanten.
Planning & monteurs	Vervolgmodule	Geprogrammeerd na akkoord basis.
Mobiele optimalisatie	Later verfijnen	Focus ligt nu op desktop portal.

05 Bekende aandachtspunten

Tijdens deze fase kunnen er kleine inconsistenties of foutmeldingen optreden, zoals:

- Productnamen die afwijken van verwachting;
- Ontbrekende productgroepen;
- Velden die in de praktijk toch nodig blijken.
- Categorie-indelingen die scherper moeten;
- Kleine interfacefoutjes of laadvertragingen;

06 Gebruik van data

Gebruik bij voorkeur een beperkt aantal echte voorbeeldcases of herkenbare testsituaties. Vermijd onnodige invoer van gevoelige klantgegevens als dit niet nodig is voor de test. Geef duidelijk aan welke gegevens naderhand verwijderd of bewaard moeten blijven.

07 Feedback structuur

Lever feedback bij voorkeur als volgt aan: **Locatie • Actie • Resultaat • Verwachting.**

"Op de offertepagina wilde ik een product toevoegen. Ik kon het product wel vinden, maar ik wist niet zeker welke eenheid gebruikt werd. Verwachting: toon duidelijker of het om m², stuk of meter gaat."

08 Feedbackkanaal

Kleine vragen of snelle opmerkingen: via WhatsApp
Belangrijke bugs of verbeterpunten: verzamelen in één centrale lijst
Grotere wensen: noteren voor de evaluatie na de pilot

09 Bugs vs. Wensen

⊗ Bug (fout) → Prioriteit

Systeem werkt niet zoals ontworpen. Bijv. knop reageert niet, rekenfout in de prijs, of data wordt niet opgeslagen.

❓ Wens → Backlog

Systeem werkt wel, maar uitbreiding is gewenst. Bijv. nieuw databaseveld, andere volgorde stappen, of rapportages.

⚠ DOMEIN & KLANTCOMMUNICATIE (BELANGRIJK)

De e-mail- en domeinintegratie met het officiële domein is in deze pilotfase nog bewust inactief. Het systeem gebruikt nu uitsluitend interne testadressen. Dit voorkomt dat er per ongeluk testberichten of conceptoffertes naar echte klanten worden verzonden.